

**Паспорт лин-проекта**  
**МБ ДОУ «Детский сад №79»**

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**Использование возможностей сервисов Google в педагогической практике ДОУ**

(название лин-проекта)

Утверждаю  
 Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №79»  
 (ФИО, должность, подпись, печать)  
 Н.В. Шамова  
 (подпись) (И.О. Фамилия)



<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> заведующий ДОУ  <b>Процесс:</b> воспитатели, старший воспитатель и специалисты ДОУ  <b>Границы процесса:</b>                  От поступления информации до ее утверждения и передачи педагогам  <b>Руководитель лин-проекта</b> старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад №79» А.Д. Арапова  <b>Команда лин-проекта:</b> Арапова А.Д. – старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад №79»                  Воспитатели и специалисты ДОУ</p>			<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Нерациональное использование рабочего времени педагогов.</li> <li>Длительный, трудоемкий и затратный процесс передачи информации между педагогами, специалистами и старшим воспитателем.</li> <li>Затраты на расходный материал.</li> </ol>								
<p><b>Цель и эффекты:</b></p>			<p align="center"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Согласование паспорта лин-проекта («01» 06. 2022 г.).</li> <li>Картирование текущего состояния (с «02» 06. 2022 г. по «16» 06. 2022 г.).</li> <li>Анализ проблем и потерь (с «20» 06. 2022 г. по «04» 07. 2022 г.).</li> <li>Составление карты целевого состояния (с «05» 07. 2022 г. по «26» 07. 2022 г.).</li> <li>Разработка плана мероприятий (с «27» 07. 2022 г. по «04» 08. 2022 г.).</li> <li>Защита плана мероприятий (с «05» 08. 2022 г. по «18» 08. 2022 г.).</li> <li>Внедрение улучшений (с «19» 08. 2022 г. по «19» 10. 2022 г.).</li> <li>Мониторинг результатов (с «20» 10. 2022 г. по «08» 11. 2022 г.).</li> <li>Закрытие лин-проекта (с «09» 11. 2022 г. по «17» 11. 2022 г.).</li> <li>Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «18» 11. 2022 г. по «30» 11. 2022 г.).</li> </ol>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Наименование цели, ед. изм.</th> <th align="center">Текущий показатель</th> <th align="center">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Педагогический коллектив, включая старшего воспитателя, затрачивает меньше времени на разработку и оформление планов образовательной деятельности, и их утверждение.</td> <td align="center">1 час, 30 минут</td> <td align="center">1 час</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Педагогический коллектив, включая старшего воспитателя, затрачивает меньше времени на разработку и оформление планов образовательной деятельности, и их утверждение.	1 час, 30 минут	1 час			
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель									
Педагогический коллектив, включая старшего воспитателя, затрачивает меньше времени на разработку и оформление планов образовательной деятельности, и их утверждение.	1 час, 30 минут	1 час									
<p><b>Эффекты</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Освобождение времени педагога.</li> <li>Повышение качества работы педагогов с электронной документацией, движением информации.</li> <li>Уменьшение расходных материалов.</li> </ol>											